

GROZĪJUMS

2017. gada 2. maija līgumā LVC2017/3.1.1/6/KF/AU

Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava) posma km 50,496 – 59,099 (km 50,547 – 58,997) pārbūves būvdarbu autoruzraudzība

Rīgā

2018. gada 15. jūnijā

Pamatojoties uz 2016. gada 14. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri rīkojas, pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts 3”** valdes locekļa Ilmāra Gordas personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2008. gada 16. septembra ierakstu komercreģistrā par pārstāvības tiesībām, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, sakarā ar to, ka būvdarbi nav pabeigti plānotajā termiņā un, pamatojoties uz līguma Nr.LVC2017/3.1.1./6/KF/AU (turpmāk – līgums) 2.2. un 2.4. punktu, vienojas par šādu līguma grozījumu:

1. Papildināt līgumu ar 2.1.¹ punktu šādā redakcijā:

"2.1.¹ Par papildus 8 (astoņām) autoruzraudzības dienām objektā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 3291,20 EUR (*trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit viens euro, 20 centi*), kas sastāv no samaksas par Darba izpildi 2720,00 EUR (*divi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro, 00 centi*) un pievienotās vērtības nodokļa 571,20 EUR (*pieci simti deviņdesmit viens euro, 20centi*)."

3. Grozījums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

4. Grozījums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz vienas lapas, ar pielikumu "Izmaksu aprēķins" uz vienas lapas – pa vienam eksemplāram katrai pusei.

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

valdes loceklis

Edgars Strods

Izpildītājs

SIA „Projekts 3”
valdes loceklis

Ilmārs Gorda

Izmaksu aprēķins

Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava) posma km 50,496 – 59,099
(km 50,547 – 58,997) pārbūves būvdarbu autoruzraudzībai

| AUTORUZRAUDZĪBA | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1.1. | Autoruzraudzības dienas objektā | 8 dienas |
| 2. | Autoruzrauga vienas dienas izmaksa*, EUR | 340,00 EUR |
| 3. | Autoruzrauga darba samaksa, EUR | 340,00 EUR x 8 = 2720,00 EUR |
| Samaksa par darba izpildi, EUR | | 2720,00 EUR |
| PVN 21%, EUR | | 571,20 EUR |
| Samaksa ar PVN kopā, EUR | | 3291.20 EUR |

* Vienas autoruzraudzības dienas izmaksas, kurās iekļautas visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas, t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, neparedzētu tehnisku problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un būvuzņēmēju u.tml.

Pušu paraksti:

Pasūtītājs
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

valdes loceklis

Edgars Strods

Izpildītājs
SIA „Projekts 3”
valdes loceklis

Ilmārs Gorda