



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums: Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta ieviešana Latvijā

Projekta numurs: 6.1.6.0/21/I/001

Projekta īstenošana tiek finansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa „Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” ([24.11.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr.699](#))

Projekta galvenās darbības:

1. Projekta sagatavošanas darbi;
2. Projekta vadība un uzraudzība;
3. Projekta IKT risinājumu ieviešanas sagatavošana;
4. Projekta IKT risinājumu izstrāde un ieviešana;
5. Nacionālā piekļuves punkta darbības organizēšana.

Projekta īstenošanas pārskats 01.09.2023. - 30.11.2023.:

- ✓ **Projekta darbības Nr.1** izpilde pabeigta.
- ✓ **Projekta darbības Nr.2** ietvaros tiek nodrošināta projekta vadība, ietverot risku vadību, sadarbību ar saistītām un uzraugošajām iestādēm, Projekta ieviešanas darba grupu norisi, administratīvo dokumentu izstrādi, maksājuma pieprasījuma sagatavošanu. Ikdienas režīmā norisinās dažādu formātu darba sanāksmes un apspriedes par projekta jautājumiem (aktivitāšu īstenošana, personāls, sadarbība ar nozares partneriem u.c.).
- ✓ **Projekta darbības Nr.3** ietvaros atbilstoši 20.10.2021. līgumam “Transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles pakalpojumi” tiek nodrošināta kvalitātes uzraudzības pakalpojuma sniegšana. Norisinās sistēmu izstrādes 4.posma akcepttestēšana, kuras ietvaros nodrošināta gan testēšanas vadība, gan sistēmu kļūdu konstatēšana un kategorizēšana u.c. līgumā noligtie darbi.
- ✓ **Projekta darbības Nr.4** ietvaros atbilstoši 22.09.2022. līgumam Nr.LVC2022/5.4/KF/636 “Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta informācijas sistēmas un saistīto risinājumu izstrāde, ieviešana, uzturēšana un attīstība” 28.09.2023. abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts par 3.posmā paredzēto darbu izpildi – SIPR/LVC IS darba vietu pilnas funkcionalitātes izstrāde, NPP datu un servisa struktūras izstrāde, Lietotāju datu un darbību pārvaldības funkcionalitātes izstrāde u.c. izstrādes darbi. Procesā 4.posma nodošana-pieņemšana, kuras ietvaros norisinājušās astoņas izstrādātās funkcionalitātes demonstrācijas, piegādāta programmatūra, iesniegtas 4.posmā paredzēto dokumentācijas nodevumu 3.iterācijas, izveidota sistēmu pirmsprodukcijas vide. Sadarbībā

ar Kvalitātes uzraugiem norisinās 4.posma akcepttestēšana un konstatēto kļūdu novēršana.

Aktivitātes ietvaros 19.10.2023. abpusēji parakstīts līgums "Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta (NPP IS) un saistīto risinājumu drošības un veiktspējas audits" ar SIA "AA Projekts", uzsākti darbi pie līguma izpildes.

- ✓ **Projekta darbības Nr.5** ietvaros norisinās darbs pie Satiksmes informācijas centra (SIC) digitalizējamo darbību funkcionalitātes izstrādes un testēšanas.

Projekta vadītāja:

Diāna Tumene
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Satiksmes informācijas centra Projektu vadītāja
E-pasts: diana.tumene@lvceli.lv

Papildus informācija:

- <https://www.cfla.gov.lv/lv/616-transporta-nozares-informācijas-nacionāla-piekļuves-punkta-izveide>
- <https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive>
- Informatīvs video: "Kas ir NPP (What is a NAP)? [NAP Cartoon](#) (izstrādāts NPP platformas NAPCORE ietvaros <https://napcore.eu/napcore-cartoon-on-nap/>)

Publicēts VSIA "Latvijas Valsts ceļi" tīmekļa vietnē 01.12.2023.